

姚安县2019年度电子商务进农村综合示范项目资金拨款审批表

建设牵头单位	姚安县工业信息化商务科学技术局		
项目名称	姚安县2019年度电子商务进农村综合示范县项目		
项目造价 (或合同价)	人民币小写：¥11344000.00元，大写：壹仟壹佰叁拾肆万肆仟元整。		
开工时间	2020年6月	竣工时间	2021年2月底前，项目运营服务期限5年
项目承建单位	姚安优合电子商务有限公司	法人代表	李正伟
工作进度	<p>截止2021年1月11日，已完成县级电子商务公共服务中心、县级物流分拨中心建设；乡镇村级电子商务服务站、物流配送站建设；49个乡镇村的横幅制作和墙面广告印刷上墙；电商相关培训2947人次；农产品品牌培育产品调研报告及15个产品包装设计等工作；69个系列产品已入驻展销中心。签订电商扶贫示范企业及合作社合作协议快递企业及电商企业入驻协议。组织姚安县特色产品到楚雄参加“10.17”扶贫日“消费扶贫产品展销”活动及组织姚安县特色产品带到江苏南京白马农业国际博览中心参与2020年全国农商互联网暨精准扶贫产销对接大会。农产品质量保障与追溯管理建设已和州统筹溯源系统对接，3家具代表性企业已达成初步意向，现已完成品控检测等设备询价及采购工作。农村电子商务氛围打造截止目前，共发布姚安县电商公众号宣传信息21条、微博号19条和头条号18条、抖音9条、微信视频号3条、快手4条，户外宣传广告设计方案及各类宣传片拍摄方案已完成。农产品初加工分级包装中心已完成皮带运输机、全自动搬运车、手动液压搬运车、X光机、电动叉车、全自动分装包装机、真空包装机等设施设备采购安装等工作已完成。</p>		
申请拨款金额	小写：¥4537600.00元。 大写：肆佰伍拾叁万柒仟陆佰元整。		
项目承建单位 意见	于2021年1月12日通过验收，符合拨款要求。 负责人(签字)：康德明鑫 2021年1月13日		
承办股室审核 意见	已通过第一阶段项目验收，同意拨付。 负责人(签字)：覃娜·谭圆圆 2021年1月14日		
分管领导审核 意见	根据2021年1月12日县报收单及验收报告和2021年1月26日局党委会议批， 同意拨付250万(大写：贰佰伍拾万正)。 负责人(签字)：代红心 2021年1月26日		
县工信商科局 负责人审批意见	同意拨款250万正 负责人(签字)：马朝辉 2021年1月26日		
县扶贫办审批 意见	同意拨款 负责人(签字)：李建华 2021年1月26日		
县财政局审批 意见	同意拨款 负责人(签字)：甘健 2021年1月26日		
县人民政府审 批意见	同意拨款 负责人(签字)：肖荣 2021年1月27日		